
F O R M A T I O N

- Formation continue architecture & cadre de vie

P U B L I C S

THÉORIE

PRATIQUE

L'IA dans le suivi et la gestion de chantier - l'intelligence 
artificielle au service de l’architecture et du paysage

Les phases de suivi et de gestion de chantier mobilisent aujourd’hui une quantité
croissante de données, tout en restant fortement exposées aux risques de dérives

de délais, de coûts et de non-conformités. Les maîtrises d’œuvre doivent produire
rapidement des documents fiables, coordonner efficacement les acteurs et
anticiper les aléas, dans un contexte de pression accrue sur les délais et la

responsabilité professionnelle.

C O M P É T E N C E S  C L É S

• Concevoir et paramétrer un assistant IA métier 

• Exploiter l'analyse documenta ire assistée par IA

• Analyser et comparer les données de consultation et de suivi 

• Mettre en place une p lanif ication dynamique et anticiper les aléas

• Assurer le suivi quotid ien et le reporting du chantier

• Concevoir un outil interne (artefact) répondant à un besoin identifié de son 

agence

P R O G R A M M E

• Architecte

• Collaborateur

• Paysagiste concepteur

14h

1ère séquence - IA et préparation du chantier : de la consultation à la décision

• Panorama des usages de l’IA en phase chantier

• Génération et structuration d’un CCTP assistée par l’IA

• Analyse des offres d’entrepr ises avec l’IA

• Ateliers pratiques :

• Génération ou complétion d’un extrait de CCTP à partir d’un cas projet 

• Analyse comparative de plusieurs offres d’entrepr ises avec restitution 
synthétique

• Discussion critique des résultats obtenus

2ème séquence - Analyse documentaire et suivi : du DCE au terrain

• Analyser un DCE avec l’IA

• Détection des anomalies et incohérences inter-pièces

• Checklist de livraison / conformité

• Génération de planning et diagrammes

• Simulation des retards et scénarios d'impact

• Analyse de photos de chantier comme étape du suivi

• Rédaction et envoi via connecteurs (Gmail/Outlook)

• Ateliers pratiques : Analyse d’un CCTP, générer un planning avec identification

des tâches critiques, simulation d’un risque de retard (aléa technique ou

organisationnel)

3ème et 4ème séquences - IA opérationnelle pour le suivi quotidien du chantier

• Identif ier les limites et les risques de l’uti lisation de l’IA :

• principales obligations du cadre réglementaire

• définir un cadre d’usage responsable au sein de l’agence

• Comprendre comment créer un outi l IA interne, comment le générer et le

répéter avec l'IA

• Étude de cas : l'outil de cartographie des chantiers suivis

• Atelier pratique : identifier une tâche de son agence et génère un outi l IA

interne simple

Suivant la programmation.

• Exposés de théorie, de cas
pratiques et d’exemples
concrets, suivis de périodes
de questions-réponses

• Exercices d’application
individuels ou en sous-
groupes sur PC, avec
l’utilisation de logiciel

Présentiel ou distanciel

M O D A L I T É S

80 %

De satisfaction
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